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Il quotidiano online del trasporto marittimo

Nuova diga di Genova: i programmi del Governo prevedono
tempi già dilatati
Nicola Capuzzo · Thursday, August 5th, 2021

L’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale cerca da tempo di accelerare il più
possibile i temi per la progettazione e l’avvio dei lavori di realizzazione della nuova diga del porto
di Genova Sampierdarena ma la documentazione ufficiale del Governo parla di tempistiche più
lunghe rispetto a quella pubblicata finora dalla stessa port authority.

Le informazioni rese disponibili dall’ente guidato da Paolo Emilio Signorini parlano di: “Verifica
Progetto di Fattibilità Tecnico Economica conclusa positivamente. Aggiudicazione Project
Manager in corso. Avvio gara appalto integrato complesso 3° – 4° trimestre 2021”. Per la data di
inizio lavori viene indicato l’1 gennaio 2022 mentre il termine lavori è fissato al 1 dicembre 2026.

Un cronoprogramma che non coincide con le informazioni riportate sul portale web ufficiale del
Governo ribattezzato “Italia Domani” e appena reso disponibile per consultare il dettaglio dei
contenuti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il monitoraggio degli investimenti e delle
riform, nonché gli aggiornamenti sullo sviluppo degli interventi previsti.

L’intervento intitolato “Sviluppo dell’accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture
portuali ai cambiamenti climatici” è quello che riguarda la nuova diga del porto di Genova per la
quale è riportato un costo totale dell’investimento pari a 1,47 miliardi di euro. Nella pagina
dedicata si legge: “Un progetto faro e? quello legato al porto di Genova, dove e? prevista la
realizzazione di un nuovo frangiflutti per consentire l’accesso a navi di nuova generazione,
l’adeguata protezione delle banchine interne e l’innalzamento dei livelli di sicurezza delle manovre
di ingresso ed evoluzione. Il salto di scala delle navi operanti nel sistema portuale consentira?
significativi investimenti privati e un utilizzo piu? intensivo di terminali operativi di recente e di
prossima realizzazione. Il porto di Genova e? poi collegato strategicamente tramite ferrovia alla
linea Liguria-Alpi”.

Il cronoprogramma del Governo parla di “decreto ministeriale di individuazione dei beneficiari ”
entro settembre 2021, ed entro dicembre “decreto delega er gli accordi procedimentali con ciascuna
Autorità di sistema portuale relativamente agli interventi da realizzare”.

Per il 2022 si parla poi, entro marzo di “trasferimento di risorse ai soggetti attuatori”, entro giugno
di “pubblicazione da parte delle AdSP dei bandi di gara per la realizzazione del 30% delle opere ed
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esecuzione lavori”, entro dicembre “dell’aggiudicazione del contratto per la realizzazione del 30%
delle opere ed esecuzione dei lavori da parte delle AdSP e avvio del 30% dei lavori”.

Passando poi al 2023 il cronoprogramma del Governo riporta entro giugno la “pubblicazione da
parte delle AdSP dei bandi di gara per la realizzazione del 100% delle opere ed esecuzione dei
lavori” mentre entro dicembre è prevista “l’aggiudicazione del contratto per la realizzazione del
100% delle opere ed esecuzione dei lavori”.

Entro marzo 2024 devono essere avviato l’80% dei lavori ed entro il mese di dicembre il 100%
degli stessi, così da arrivare a giugno 2026 alla fine dei lavori e al collaudo per 23 interventi
portuali di cui 22 in porti della rete Ten-T. Entro dicembre 2026 deve avvenire il collaudo degli
interventi eseguiti.

Il cronoprogramma riportato sul sito “Italia domani” riguarda anche altri interventi volti a
migliorare l’accessibilità marittima portuale, non solo la diga di Genova, ma se i tempi riportati
fossero (come pare) quelli previsti per gli interventi pianificati al largo dello scalo ligure si
tratterebbe di una corsa contro il tempo che già partirebbe in ritardo.

N.C.
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