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Ancora un lieve posticipo per la consegna della nuova
Seabourn Venture da T.Mariotti
Nicola Capuzzo · Friday, June 17th, 2022

Il cantiere navale T. Mariotti di Genova e il committente Seabourn hanno concordato un lieve
positicpo della consegna della nuova nave da crociera Seabourn Venture che il 15 luglio prossimo
avrebbe dovuto salpare per la sua crociera inaugurale da London Tilbury. Questo primo viaggio è
stato cancellato e la nave, salvo imprevisti ulteriori, imbarcherà per la prima volta i passegegri a
bordo nel porto norvegese di Tromsø il 27 luglio prossimo. Per questa nave si tratta del quarto
posticipo dei tempi di consegna a causa in particolare dell’emergenza pandemica di Covid e delle
criticità imposte dalle catene logistiche globali.

Dal cantiere fanno sapere a SHIPPING ITALY che la decisione di cancellato il viaggio inaugurale
e riprogrammarlo una decina di giorni dopo “è una decisione comune perché entrambi – cantiere e
armatore – vogliamo essere certi della qualità e degli standard di sicurezza soprattutto in ragione
delle rotte remote che la nave dovrà affrontare in completa autonomia, sicurezza e comfort”.

Oltre a ciò T.Mariotti informa che “la nave ha superato con successo le prove a mare, la pre-visita
coastguard (ente americano che certifica salute, sicurezza e altro) è andata bene ed è preparatoria
all’ispezione ufficiale che avverrà nei prossimi giorni, i lavori da completare riguardano
principalmente le finiture e aspetti documentali e tutte le consegne preliminari sono state fatte e il
cantiere sta procedendo al completamento”. Non si tratta dunque “di un ritardo per inadempienza
del cantiere” ma questo ulteriore posticipo è “il risultato dell’impatto e dei rinvii dovuti a due anni
di pandemia, l’attuale situazione di conflitto in Ucraina e dei ritardi negli approvvigionamenti”.

Così come la gemella Seabourn Pursuit attualmente in costruzione sempre a Genova, la Seabourn
Venture, progettata e costruita per ambienti diversi secondo gli standard PC6 Polar Class, ha una
stazza lorda di circa 23.000 tonnellate e sarà in grado di ospitare fino a un massimo di 264
passeggeri in 132 lussuosissime suite. Tra l’equipaggiamento di bordo spicca la presenza di due
esclusivi sottomarini costruiti su misura, 24 Zodiac, kayak e un team di esperti di spedizioni.

N.C.

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER QUOTIDIANA GRATUITA DI SHIPPING ITALY

https://www.shippingitaly.it/
https://www.shippingitaly.it/2022/06/17/ancora-un-lieve-posticipo-per-la-consegna-della-nuova-seabourn-venture-da-t-mariotti/
https://www.shippingitaly.it/2022/06/17/ancora-un-lieve-posticipo-per-la-consegna-della-nuova-seabourn-venture-da-t-mariotti/
https://shippingitaly.us4.list-manage.com/subscribe/post?u=efb8012c1ec91a2896e5a6231&id=597ba6f98f


2

Shipping Italy - 2 / 2 - 17.06.2022

This entry was posted on Friday, June 17th, 2022 at 11:31 am and is filed under Cantieri, Navi
You can follow any responses to this entry through the Comments (RSS) feed. You can leave a
response, or trackback from your own site.

https://www.shippingitaly.it/category/cantieri/
https://www.shippingitaly.it/category/navi/
https://www.shippingitaly.it/comments/feed/
https://www.shippingitaly.it/2022/06/17/ancora-un-lieve-posticipo-per-la-consegna-della-nuova-seabourn-venture-da-t-mariotti/trackback/

	Shipping Italy
	Ancora un lieve posticipo per la consegna della nuova Seabourn Venture da T.Mariotti


