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Corsa contro il tempo a Salerno per i fondi Pnrr-Pnc
Nicola Capuzzo · Friday, December 1st, 2023

Ci sono ormai poco più di due anni e mezzo a disposizione, ma l’Autorità di sistema portuale del
Mar Tirreno Centrale appare determinata a non voler rinunciare ai fondi del Piano nazionale degli
investimenti complementari al Pnrr destinati al porto di Salerno.

Si tratta di 55 milioni di euro, suddivisi fra la seconda fase del dragaggio del porto commerciale e
del canale di ingresso (40 milioni) e il prolungamento del Molo Manfredi (15 milioni, ventilato dal
recente bando per la gestione della Stazione Marittima), due interventi che richiedevano un
adeguamento tecnico funzionale del piano regolatore portuale vigente. Tale atto, dopo il parere
positivo ottenuto a giugno dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nei giorni scorsi è stato
adottato dal Comitato di Gestione.

Solo che, spiega la relativa delibera, in ragione delle prescrizioni, raccomandazioni e precisazioni
del Consiglio, i due progetti dovranno essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a Valutazione
di impatto ambientale e poi, eventualmente, alla Via stessa. Questo da un punto di vista
ambientale, perché poi occorrerà avere il parere della Capitaneria sulla sicurezza, del Comune di
Salerno sull’urbanistica e degli organismi preposti quanto alla tutela dei beni culturali. Dopodiché
occorrerà bandire la progettazione esecutiva, attendere il progetto, la verifica, mettere a gara i
lavori e poi eseguirli. Portando l’Atf in Comitato, tuttavia, l’ente, sembra fiducioso e non
intenzionato a chiedere di spostare su altro i 55 milioni di euro.

Più avanti invece il terzo progetto salernitano dedicato dal Piano Nazionale Complementare allo
“sviluppo dell’accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti
climatici”. Si tratta di 40 milioni destinati al “Consolidamento ed adeguamento funzionale di alcuni
moli e banchine” e già a marzo il progettista appaltatore aveva consegnato all’Adsp campana il
progetto di fattibilità per il “consolidamento ed adeguamento funzionale del Molo 3 gennaio
banchina Guaimario IV (lato ponente)”.
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