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Il termine dei lavori di Darsena Europa slitta ancora (al 2030)
Nicola Capuzzo · Friday, October 10th, 2025

Ci vorranno ancora cinque anni per l’operatività di Darsena Europa, il secondo più imponente
progetto portuale d’Italia, che dovrebbe dotare Livorno di nuovi piazzali e banchine con fondali
tali da ospitare anche portacontainer di ultima generazione.

“La Darsena Europa è un’opera di interesse nazionale e fa piacere vedere che tra cinque anni
quest’opera potrà essere operativa” ha dichiarato il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Matteo Salvini durante una visita al cantiere, così certificando lo slittamento di 11 mesi dall’ultima
data ufficiale (novembre 2029).

I lavori, del resto, come specificato nella relativa nota dell’Autorità di sistema portuale sono ancora
in fase preliminare: “Ad oggi sono stati realizzati i primi 450 metri di molo foraneo che andranno a
delimitare una nuova vasca di colmata da 15 ettari (resasi necessaria per l’impossibilità del
riutilizzo di parte dei materiali di dragaggio emersa ad appalto aggiudicato, ndr) destinata ad
ospitare il materiale risultante dalle attività di imbasamento delle nuove scogliere e che in futuro
verrà consolidata per consentire l’atterraggio sia della futura Fi-Pi-Li (bretella autostradale, ndr)
che della rete ferroviaria. Si tratta di interventi di cantiere ante-operam avviati mentre sono ancora
in corso le attività di monitoraggio ambientale” ha spiegato il dirigente tecnico Enrico Pribaz.

“Il pacchetto intero di questi monitoraggi verrà presentato al Ministero dell’Ambiente a marzo del
2026 per il via libera definivo. Passaggio, quest’ultimo, propedeutico alla realizzazione del resto
delle opere foranee e delle attività di dragaggio” ha aggiunto Pribaz. Complessivamente è prevista
una costruzione di una diga foranea esterna di 4,6 km composta dal nuovo molo di sopraflutto e
dalla nuova diga della Meloria in sottoflutto (la vecchia diga verrà demolita). Verranno poi
realizzate dighe interne per 2,3 km, che andranno a delimitare le nuove vasche di colmata da 130
ettari che si andranno ad aggiungere a quelle esistenti (da 70 ettari). Quanto ai dragaggi, verranno
dragati 17 milioni di metri cubi di materiale, per portare il nuovo canale di accesso (imboccatura
lato nord) a 17 metri di profondità e a -16 metri le banchine, che però verranno imbasate per poter
reggere un approfondimento dei fondali a -20.

Intanto si sta procedendo al consolidamento della prima vasca di colmata, previsto per il giugno
2027: “Il lavoro ci consentirà di avere un piano finito dove il futuro concessionario potrà realizzare
la pavimentazione e i piazzali operativi. L’ente portuale sta intanto lavorando anche alla
infrastrutturazione del porto attuale. Non poco distante dall’area di cantiere si intravede infatti la
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Torre del Marzocco, la cui banchina sottostante dovrà essere resecata per ampliare il canale di
accesso a 125 metri. Siamo pronti a partire con l’intervento (che durerà quasi due anni e che
avrebbe dovuto terminare entro fine 2025, ndr), stiamo soltanto aspettando il parere di
ottemperanza dal Mase per l’esclusione dalla Via” ha sottolineato ancora Pribaz.

Nell’occasione l’Autorità di sistema portuale presieduta da Davide Gariglio ha da ultimo ricordato
che “l’opera è già finanziata. Ma mancano ancora all’appello 130 milioni di euro per il
completamento dei collegamenti viari e ferroviari (70 milioni) e per il consolidamento della
seconda vasca di colmata (altri 50 milioni). A questi si dovrebbero poi aggiungere gli eventuali 40
milioni di euro necessari per realizzare un nuovo ponte che in un prossimo futuro permetterà a tutti
gli yacht e i superyacht dei cantieri della nautica presenti sul Canale dei Navicelli (che sfocia nel
canale Scolmatore), di uscire direttamente e agevolmente in mare aperto”.

Pronta la risposta di Salvini: “Non saranno eventuali cento milioni di euro in più a bloccare lo
sviluppo del porto, questo è fuori discussione”.

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER QUOTIDIANA GRATUITA DI SHIPPING ITALY 

SHIPPING ITALY E’ ANCHE SU WHATSAPP: BASTA CLICCARE QUI PER
ISCRIVERSI AL CANALE ED ESSERE SEMPRE AGGIORNATI

This entry was posted on Friday, October 10th, 2025 at 3:30 pm and is filed under Porti
You can follow any responses to this entry through the Comments (RSS) feed. Both comments and
pings are currently closed.

https://www.shippingitaly.it/2024/02/01/livorno-fa-un-passo-avanti-verso-lallargamento-del-canale-daccesso/
https://www.shippingitaly.it/2024/02/01/livorno-fa-un-passo-avanti-verso-lallargamento-del-canale-daccesso/
https://shippingitaly.us4.list-manage.com/subscribe?u=efb8012c1ec91a2896e5a6231&id=597ba6f98f
https://whatsapp.com/channel/0029VaFQUm27oQhlo4BmcS3j
https://whatsapp.com/channel/0029VaFQUm27oQhlo4BmcS3j
https://www.shippingitaly.it/category/porti/
https://www.shippingitaly.it/comments/feed/

	Shipping Italy
	Il termine dei lavori di Darsena Europa slitta ancora (al 2030)


